



Laporan Capaian IS RBTK

Januari 2021

Penyusunan draf awal tata kelola implementasi FWS

Pembahasan draf tata kelola implementasi FWS dengan unit terkait

Penyusunan konsep fleksibilitas waktu bekerja dengan metode penjadwalan

The New Thinking of Working

Tata Kelola Implementasi FWS di Lingkungan Kemenkeu

Penetapan Konsep Fleksibilitas Waktu Bekerja dengan Metode Penjadwalan

Penyusunan Konsep Juknis ABW

Pembahasan persiapan implementasi ABW dengan UE1

Inventarisasi Kantor yang memenuhi kriteria Satellite Office



Pengembangan Portal SLDK fase 1

Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan

Pembentukan Task Force e-Kemenkeu

Pelaksanaan review dan/atau perubahan kebijakan tata kelola data

Penyusunan kajian dan KAK Penyediaan environment Big Data

Pengembangan Portal SLDK fase 1

Penyusunan SK/ST Kepala Biro KLI untuk pelaksanaan fungsi contact center sesuai desain

Pengumpulan event Kementerian Keuangan sebagai materi untuk forecasting dan scheduling

Dokumen standar interaksi melalui telepon dan email

Layanan Digital Kementerian Keuangan

Identifikasi regulasi Penyusunan Regulasi dan/atau SOP yang mengatur piloting integrasi/ harmonisasi seluruh ayanan digital Kemenkeu Tahap I

Penyusunan desain detail LDK (UR Portal Kemenkeu yang terintegrasi dengan LDK)

Penyusunan konsep dan pemaparan ke CIO terkait desain detail pengembangan Single Identity Login

Sosialisasi terkait fitur baru pengisian dan pemutakhiran konten Haipedia 2.0



Enterprise Architecture

Evaluasi KMK 452/2018 dan KMK 583/2019

DONE

TO DO



Laporan Capaian IS RBTK

Januari 2021

Evaluasi implementasi e-Kemenkeu tahun 2020

Pembahasan Pemutakhiran dokumen Grand Design e-Kemenkeu

Monev Implementasi e-Kemenkeu Fase I & II (BPPK, DJKN, DJPB, DJA, DJP, DJBC)

Laporan survey kepuasan pengguna e-Kemenkeu Fase I

Pendampingan piloting roll out modul e-Kemenkeu Setjen fase II

Pendampingan piloting roll out modul e-Kemenkeu di lingkungan kantor pusat Kemenkeu yang tidak mempunyai instansi vertikal fase II

Pembahasan roadmap pengelolaan organisasi 2020 – 2024 dengan Sekretaris Jenderal

Rapat koordinasi dan Benchmark ke pengelola aset yaitu Biro madan

Office Automation



Pembentukan Task Force e-Kemenkeu

Penyusunan Dokumen Pemutakhiran e-Kemenkeu 2021

Pemutakhiran arsitektur BDAT dengan framework EA kedalam Orbus iServer sesuai dokumen Grand Design e-Kemenkeu Revisi

Monev Implementasi e-Kemenkeu Fase I & II (BPPK, DJKN, DJPB, DJA, DJP, DJBC)

Penyusunan OLA Fase II

Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Persiapan Survei Engagement Pegawai (2021): Penyusunan metode penelitian, penentuan responden dan jumlah sampel dan FGD dengan Unit Eselon I

Kompilasi kebutuhan pegawai untuk diisi melalui Internal Job Vacancy

Data Analytics Romadan

Selanjutnya akan Benchmark ke pengelola aset yaitu LMAN dan swasta

Data Analytics Sumber Daya Manusia

Pemahaman Bisnis Terkait Pengelolaan SDM dan Kepegawaian (human resource)

Pemahaman dan eksplorasi data HRIS



Gedung Djuanda 1 Lantai 17,
Jalan Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat
Telp: 021-3846995 ext 6443,
E-mail: pmosetjen@kemenkeu.go.id
www.setjen.kemenkeu.go.id/in/page/pmo-setjen